Zugehörige Projektschritte

Seite	Status	Reihenfolge	Abteilung
Planung	angelegt	1	Entwicklung, Vertrieb & Marketing
Planung	angelegt	1	Vertrieb & Marketing
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	abgeschlossen	1	Vertrieb & Marketing
Kick-off	unterbrochen	2	IT
Test	abgeschlossen	2	Einkauf
Design & Entwicklung	begonnen	2	Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing
Echtbetrieb	unterbrochen	3	IT
Review	begonnen	3	Forschung
3	angelegt	3	
Arbeitsvorbereitung	angelegt	3	Einkauf, Produktion
Rahmenbedingungen	angelegt	3	Produktion
Erprobung & Muster	angelegt	4	Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement
Review	angelegt	5	Entwicklung, Qualitätsmanagement
Produktion	angelegt	6	Produktion
Abschluss & Versand	angelegt	7	Vertrieb & Marketing
Abschluss	abgeschlossen	8	Entwicklung

CSV-Export

Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.

1

From:
https://demo.ickewiki.de/ - **AquaTools Produktion AG**

Permanent link:
https://demo.ickewiki.de/projekt/pagefooter

Last update: **2018/08/30 11:15**