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Zugehorige Meetings

Seite Meetingthema Meetingdatum|Teilnehmer
Aquila Barlow, Alyssa Bryant, Burton
Kickoff-Meeting Projekt-Kickoff 2017/07/17 Kerr, Beatrice Sexton, Deborah Carney,

Brendan Boone, Amy Carlson

Aquila Barlow, Deborah Carney,
Brendan Boone, Kai Jarvis

Statusmeeting KW30 |Statusmeeting KW 30/2017/07/24

CSV-Export

Zur Anlage eines neuen Meetings bitte dessen Namen hier eingeben (Vorschlag: YYYY-MM-DD
Meetingthema):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufugen.

Zugehorige Projektschritte

Seite Status Reihenfolge Abteilung

Planung angelegt 1 Entwicklung, Vertrieb & Marketing

Planung angelegt 1 Vertrieb & Marketing

Planung angelegt 1 Entwicklung, Vertrieb & Marketing

Planung abgeschlossen|1 Vertrieb & Marketing

Desion & Entvickingbegomen 2 ETKAE Evicng. oouken,
Arbeitsvorbereitung |angelegt 3 Einkauf, Produktion

Erprobung & Muster |angelegt 4 Entwicklung, Produktion, Qualitatsmanagement
Review angelegt 5 Entwicklung, Qualitatsmanagement
Produktion angelegt 6 Produktion

Abschluss & Versand |angelegt 7 Vertrieb & Marketing

CSV-Export

Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzuftgen.
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