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Zugehörige Projektschritte
Seite Status Reihenfolge Abteilung
Planung angelegt 1 Entwicklung, Vertrieb & Marketing
Planung angelegt 1 Vertrieb & Marketing
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung begonnen 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung begonnen 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung angelegt 1
Planung begonnen 1
Planung abgeschlossen 1 Vertrieb & Marketing
Kick-off unterbrochen 2 IT
Test abgeschlossen 2 Einkauf

Design & Entwicklung begonnen 2 Einkauf, Entwicklung, Produktion,
Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing

Echtbetrieb unterbrochen 3 IT
Review begonnen 3 Forschung
3 angelegt 3
Arbeitsvorbereitung angelegt 3 Einkauf, Produktion
Rahmenbedingungen angelegt 3 Produktion
Erprobung & Muster angelegt 4 Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement
Review angelegt 5 Entwicklung, Qualitätsmanagement
Produktion angelegt 6 Produktion
Abschluss & Versand angelegt 7 Vertrieb & Marketing
Abschluss abgeschlossen 8 Entwicklung
CSV-Export

Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.
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https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_matte_pu_klein_zvg_blue/stages/planung
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_ponton_pe_kern/stages/planung
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung0_xor_if_now_sysdate_sleep_15_0_xor_z
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung2gjyiuaw_or_973_select_973_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung2sjwgrlz_or_365_select_365_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung5zofrhrf_or_847_select_847_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung_2527_2522
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planung_dbms_pipe.receive_message_chr_98_chr_98_chr_98_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungclrrqt2p_or_205_select_205_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungcoz5qhqe_or_833_select_833_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungejndw36y_or_251_select_251_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planunggkqimxuj_or_87_select_87_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungkkm8kxj0_or_541_select_541_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungppa7dw3n_or_63_select_63_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungpw1fzsev_or_966_select_966_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungqghjftms_or_151_select_151_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungvuigr4xl_or_805_select_805_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungycizszpr_or_63_select_63_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungzgro4szs_or_850_select_850_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_schwimmset/stages/planungzvivgy3s_or_359_select_359_from_pg_sleep_15
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/planung
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_matte_pu_klein_zvg_blue/stages/kick-off
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_ponton_pe_kern/stages/test
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/design_entwicklung
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_matte_pu_klein_zvg_blue/stages/echtbetrieb
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_matte_pu_klein_zvg_blue/stages/review
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_ponton_pe_kern/stages/3
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/arbeitsvorbereitung
https://demo.ickewiki.de/projekt/schwimmweste_70_90kg/stages/rahmenbedingungen
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/erprobung_muster
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/review
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/produktion
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/abschluss_versand
https://demo.ickewiki.de/projekt/ep_-_matte_pu_klein_zvg_blue/stages/abschluss
https://demo.ickewiki.de/_export/struct_csv/projekt/pagefooter?hash=3f67ecf64741c62d9107bf3830135647
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