2025/12/15 23:36 1/2 Test

## **Projektschritt-Aggragationstemplate**

## Zugehörige Projektschritte

Seite	Status	Reihenfolge	Abteilung
Planung	angelegt	1	Entwicklung, Vertrieb & Marketing
Planung	angelegt	1	Vertrieb & Marketing
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	angelegt	1	
Planung	begonnen	1	
Planung	abgeschlossen	1	Vertrieb & Marketing
Test	begonnen	12	
Kick-off	unterbrochen	2	IT
Test	abgeschlossen	2	Einkauf
Design & Entwicklung	begonnen	2	Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing
Echtbetrieb	unterbrochen	3	IT
Review	begonnen	3	Forschung
3	angelegt	3	
Arbeitsvorbereitung	angelegt	3	Einkauf, Produktion
Rahmenbedingungen	angelegt	3	Produktion
Erprobung & Muster	angelegt	4	Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement
Review	angelegt	5	Entwicklung, Qualitätsmanagement
Produktion	angelegt	6	Produktion
Abschluss & Versand	angelegt	7	Vertrieb & Marketing
Abschluss	abgeschlossen	8	Entwicklung
CSV-Evport			

**CSV-Export** 

Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.

1

From:

https://demo.ickewiki.de/ - AquaTools Produktion AG

Permanent link:

https://demo.ickewiki.de/1\_or\_5\_5\_25?rev=1746707018

Last update: 2025/05/08 14:23



https://demo.ickewiki.de/ Printed on 2025/12/15 23:36