## **Projektschritt-Aggragationstemplate**

## Zugehörige Projektschritte

Status	Reihenfolge	Abteilung
angelegt	1	Entwicklung, Vertrieb & Marketing
angelegt	1	Vertrieb & Marketing
angelegt	1	
begonnen	1	
angelegt	1	
begonnen	1	
angelegt	1	
begonnen	1	
abgeschlossen	1	Vertrieb & Marketing
begonnen	12	
unterbrochen	2	IT
abgeschlossen	2	Einkauf
begonnen	2	Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing
unterbrochen	3	IT
begonnen	3	Forschung
angelegt	3	
angelegt	3	Einkauf, Produktion
angelegt	3	Produktion
angelegt	4	Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement
angelegt	5	Entwicklung, Qualitätsmanagement
angelegt	6	Produktion
angelegt	7	Vertrieb & Marketing
abgeschlossen	8	Entwicklung
	angelegt begonnen angelegt begonnen angelegt	angelegt 1 angelegt 2 angelegt 1 angelegt 3 angelegt 3 angelegt 3 angelegt 3 angelegt 3 angelegt 4 angelegt 5 angelegt 5 angelegt 5 angelegt 6

**CSV-Export** 

Zur Anlage eines neuen Projektschrittes bitte dessen Namen hier eingeben (z.B.: Kick-off):

Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.

1

From:

https://demo.ickewiki.de/ - AquaTools Produktion AG

Permanent link:

https://demo.ickewiki.de/1\_or\_5\_5\_26\_or\_nfo3xe6d

Last update: 2025/05/08 14:23



https://demo.ickewiki.de/ Printed on 2025/11/29 11:41