

Design & Entwicklung

project_stages	
Status	begonnen
Reihenfolge	2
Abteilung	Einkauf, Entwicklung, Produktion, Qualitätsmanagement, Vertrieb & Marketing

Materialien/Dokumente

- [PPS Stückliste](#)
- [Tester Umbauplan](#)
- [Produktionsstrecke 2 / Montageplan der Spannvorrichtungen ERTZ-2](#)
- [CAD-293-1.final](#)

Beschreibung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Tasks

- Fräsauftrag für Gusskörper einholen(Erledigt: test) (zugewiesen an [Jorden Albert](#). Fällig am 2017-07-26)
- Farbdruck Freigabe vorbereiten (zugewiesen an [Aquila Barlow](#). Fällig am 2017-07-27)
- Vorstellung des Design für Testkunden vorbereiten(Erledigt: 55) (zugewiesen an [Elvis Witt](#))

From:
<https://demo.ickewiki.de/> - **AquaTools Produktion AG**

Permanent link:
https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/design_entwicklung

Last update: **2018/09/07 10:39**

