

Planung

project_stages	
Status	abgeschlossen
Reihenfolge	1
Abteilung	Vertrieb & Marketing

Materialien/Dokumente

- [Prototypzeichnung des Kunden](#)
- [CAD-293-1.001](#)
- [CAD-293-1.002](#)
- [CAD-293-1.final](#)

Beschreibung

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.

Tasks

- ☐ Lagerplan erstellen (zugewiesen an [Jorden Albert](#). Fällig am 2017-07-26)
- ☐ Verpackung und Stückzahl abstimmen (zugewiesen an [Aquila Barlow](#). Fällig am 2017-07-27)

From:

<https://demo.ickewiki.de/> - AquaTools Produktion AG

Permanent link:

https://demo.ickewiki.de/projekt/rp_-_schwimmguertel_typ_aso-13/stages/planung

Last update:

2018/08/30 11:15

